

# Politique familiale

Plan d'action 2025-2027

Mise à jour : novembre 2024



---

# Légende

**Responsables** : Conseil municipal = CM et/ou Direction générale = DG

**Cible** : F = Familles; A = Aînés; Ados = Adolescents; E = Enfants;  
PSH = Personne en situation de handicap.

**Rôle de la municipalité** : L = Leader; P = Partenaire; C = Collaboratrice;  
A = Ambassadrice

**Ressources** : H = Humaines; F = Financières; M = Matérielles; I = Informationnelles.

**Arrimages** : Relations entre l'action et les autres politiques ou programmes de la municipalité ou du milieu. Ex. : SHV = saines habitudes de vie.

**Coût** : \$ = 0-1 000\$; \$\$ = 1 000-5 000 \$; \$\$\$ = 5 000 \$ et plus

# Axe d'intervention 1 : Éducation

## Constat 1

### L'éducation est la principale valeur à promouvoir dans la Politique Familiale.

Objectif : Favoriser le partenariat entre les différents acteurs touchés de près ou de loin par l'éducation.

Actions	Cible	Responsables	Partenaires impliqués		Rôle de la municipalité : L - P - C - A	Échéancier			Ressources		Réalisation	Résultats attendus
			Municipaux	Milieu		An 1	An 2	An 3	H - F - M - I	Source		
1.1 Mettre en valeur les réussites et les projets des écoles et des organismes du milieu en lien avec la persévérance scolaire.	Tous	Communications	LC	Écoles, Organismes, CRÉVALE	L, P, C, A	x	x	x	F\$\$, I	Municipalité, écoles et organismes	Ce qui a été mis de l'avant c'est au niveau de l'excellence sportive. À faire : Capsule du Maire Partager WOW des écoles Bons coups des écoles et organismes	Promotion via les outils de communication de la Municipalité lors de la semaine de la persévérance scolaire. Mention lors de l'assemblée publique.
1.2 Instaurer un programme de soutien à l'apprentissage et bonifier les mesures déjà en place. Aide aux devoirs pendant les périodes charnières.	F Ados E	MDJR, MDP	LC	Écoles, organismes	P, C	x	x	x	H, F\$, M, I	MDJR, MDP, écoles et Municipalité	À mettre en place au primaire et secondaire	Mise en œuvre pour septembre 2025
1.3 Mettre en œuvre des activités de transitions de la 6e année vers le secondaire auprès des écoles publiques rawdonnoises.	F Ados E	MDJR	LC	Écoles	P, C	x	x	x	H, F\$\$, M, I	MDJR, écoles et Municipalité	À mettre en place	Mise en œuvre pour septembre 2025

# Axe d'intervention 2 : Loisirs

## Constat 2

**Le manque de temps et les horaires incompatibles sont des freins à la participation.**

Objectif : Moduler les activités aux besoins des familles.

Actions	Cible	Responsables	Partenaires impliqués		Rôle de la municipalité : L - P - C - A	Échéancier			Ressources		Réalisation	Résultats attendus
			Municipaux	Milieu		An 1	An 2	An 3	H - F - M - I	Source		
2.1 Aménager de nouvelles infrastructures à caractère non organisé pour répondre aux demandes des familles. Nouvelles idées	Tous	LC	PEV	Organismes, Comité PFM	L, P, C, A	X	X	X	H, F\$\$\$, M, I	Municipalité, PAFIRS	Construction du parc à planche à roulettes fait inauguration en 2023	Émettre des recommandations au CM pour le développement de nouvelles infrastructures à caractère non organisé
2.2 Mettre en place des activités mensuelles accessibles pour les familles (gratuites)	Tous	Comité PFM	LC	Écoles et organismes	P, C	X	X	X	H, F\$\$, M, I	Municipalité, organismes et écoles	Inclus dans la programmation du Service des loisirs	Au minimum six activités gratuites offertes aux familles en 2025. (TDCR, piscine, ski de fond, patin)
2.3 Rendre disponible gratuitement du matériel sportif pour la pratique libre	Tous	LC	CM	Comité PFM	L, P, C, A	X	X	X	H, F\$\$, M, I	Municipalité, Loisirs sport Lanaudière	Fait et accessibles selon les saisons On maintient	Dépenser la somme annuelle prévue afin de bonifier l'offre actuelle (snowskates, raquettes, spikeball, tubes et pickleball)
2.4 Collaborer avec l'organisation des jeunes entrepreneurs lors de leur journée en juin	Jeunes entrepreneurs	Comité PFM LC	LC		P, C, A	x	x	x	H, M	Christine Rivest, Live Lacharité	À mettre en place	Apporter l'aide nécessaire à l'élaboration de la journée des jeunes entrepreneurs

# Axe d'intervention 3 : Environnement

## Constat 3

**Les espaces verts constituent un atout à protéger et à mettre en valeur pour cultiver le pouvoir d'attraction de Rawdon auprès des familles.**

Objectif : Sensibiliser la population au développement durable.

Actions	Cible	Responsables	Partenaires impliqués		Rôle de la municipalité : L - P - C - A	Échéancier			Ressources		Réalisation	Résultats attendus
			Municipaux	Milieu		An 1	An 2	An 3	H - F - M - I	Source		
3.1 Valider les moyens de communication utilisés pour promouvoir les actions ciblées du PA environnemental, afin de rejoindre les familles	F	Environnement	Service des Comm.	Comité PFM, CCE	L, P, C, A	X	X	X	S/O		À faire	Comité PFM sondé en 2022.
3.2 Collaborer à la planification d'une activité citoyenne environnementale	F	Environnement	LC, PEV, Service des Comm.	Comité PFM	L, P, C, A	x	X	X	H, F, M, I	À définir selon les besoins	Participation à l'Écofest	Collaboration du comité PFM pour la mise en place en 2025 d'une activité environnementale, Écofest
3.3 Émettre des recommandations d'actions à mettre en place en mobilité durable destinée aux familles	F	Comité PFM	Services de l'Environnement et LC	Loisir et Sport Lanaudière, CCE	L, P, C, A	x	X	X	S/O	À définir selon les besoins	À mettre en place	S'inspirer de la boîte à outils environnementale et déposer des recommandations au CCE l'exercice budgétaire municipal 2025.

# Axe d'intervention 4 : Sécurité

## Constat 4.1

**La majorité des répondants se sentent en sécurité dans la municipalité, mais considèrent que leurs déplacements actifs le sont moins.**

Objectif : Améliorer les infrastructures pour préserver et améliorer le sentiment de sécurité.

Actions	Cible	Responsables	Partenaires impliqués		Rôle de la municipalité : L - P - C - A	Échéancier			Ressources		Réalisation	Résultats attendus
			Municipaux	Milieu		An 1	An 2	An 3	H - F - M - I	Source		
4.1.1 Mettre en œuvre le plan de développement du réseau cyclable de Rawdon (2022-2026)	Tous	LC	PEV	Comité PFM	L, P, C, A	X	X	X	H, F\$\$\$ , M, I	Municipalité	En continu Relier la 11e Avenue à la rue Ste-Anne	Réaliser les phases prévues au plan de développement du réseau cyclable de Rawdon (2022-2026)
4.1.3 Permettre le transport actif en toute sécurité sur le territoire de la Municipalité. Ajouter des lumières et lampadaires à certains endroits.	Tous	DG, CM	TP	Comité PFM, MTQ	L, P, C, A	X	X	X	H, F\$\$ , M, I	Municipalité	Assurer une vigie	Émettre des recommandations au Conseil municipal concernant la sécurité dans les déplacements actifs des citoyens.
Sonder l'intérêt pour parents secours	Tous	Comité PFM	LC	Comité PFM	PCA	x	x	x	H, F	À définir	Assurer une vigie	Mettre en place parents secours dans notre municipalité

## Constat 4.2

### L'indice de défavorisation sociale et matérielle est de 24,8 % à Rawdon.

Objectif : Améliorer la sécurité alimentaire des familles rawdonnoises.

Actions	Cible	Responsables	Partenaires impliqués		Rôle de la municipalité : L - P - C - A	Échéancier			Ressources		Réalisation	Résultats attendus
			Municipaux	Milieu		An 1	An 2	An 3	H - F - M - I	Source		
4.2.1 Mettre en œuvre le projet d'abri-bouffe	Tous	MPMO	LC	Organismes en sécurité alimentaire	P, C, A	x	X	X	H, F\$\$\$\$, M, I	MRC, Municipalité, MPMO, Desjardins	En cours en collaboration avec la MDP.	Construction d'un abri-bouffe à Rawdon (en attente du déménagement de la MPMO)

# Axe d'intervention 5 : Services aux citoyens

## Constat 5.1

**Les familles connaissent peu ou pas les différents services de la communauté.**

Objectif : Mettre en place et faire connaître les différents services.

Actions	Cible	Responsables	Partenaires impliqués		Rôle de la municipalité : L - P - C - A	Échéancier			Ressources		Réalisation	Résultats attendus
			Municipaux	Milieu		An 1	An 2	An 3	H - F - M - I	Source		
5.1.1 Promouvoir davantage les services aux citoyens par les outils de communication municipaux	Tous	Service des Communications	Tous	Tous	L, P, C, A	X	X	X	F\$\$, I	Municipalité	En cours	Vigie par le comité PFM
5.1.2 Organiser des activités afin de promouvoir les organismes communautaires auprès des citoyens	Tous	Comité PFM	LC	Organismes du milieu	L, P, C, A		X	X	H, F\$\$, M, I	Municipalité	À développer (projet avec tables des ados) ça fait partie des actions mentionnées lors des rencontres.	Faire connaître les organismes communautaires aux ados et leurs familles

## Constat 5.2

### L'indice de défavorisation sociale et matérielle est de 24,8 % à Rawdon.

Objectif : Mettre en place des mesures d'atténuation à la défavorisation des familles (services).

Actions	Cible	Responsables	Partenaires impliqués		Rôle de la municipalité : L - P - C - A	Échéancier			Ressources		Réalisation	Résultats attendus
			Municipaux	Milieu		An 1	An 2	An 3	H - F - M - I	Source		
5.2.1 Offrir des activités afin de briser l'isolement des nouveaux arrivants et des familles monoparentales.	F	MPMO / MDJR	LC	Comité PFM	P, C	X	X	X	H, F\$\$, M, I	MPMO, MDJR, Municipalité	Une rencontre d'information a été faite par la municipalité en décembre 2023	Mise en œuvre de 6 activités de réseautage.
Développer un milieu/organisation de partage d'outils ou autres matériels	Tous	MPMO/MDJR	LC	Tous	P, A		X	X	H, F, \$\$ M	MDJR, MPMO	À mettre en place	Créer un endroit d'échange de matériel et outils

# Axe d'intervention 6 : Quartier du citoyen

## Constat 6

### Le Quartier du citoyen verra le jour dans les années à venir.

Objectif : Déterminer et mettre en place la contribution du comité de la Politique familiale dans le projet.

Actions	Cible	Responsables	Partenaires impliqués		Rôle de la municipalité : L - P - C - A	Échéancier			Ressources		Réalisation	Résultats attendus
			Municipaux	Milieu		An 1	An 2	An 3	H - F - M - I	Source		
6.1 Réfléchir à la contribution que veut apporter le Comité familial au projet du Quartier du citoyen.	F	Comité PFM	LC	N/A	L, P, C, A	X	x		s/o		Apporter des réflexions. À faire	Plan de travail élaboré d'ici octobre 2026 (budget et échéancier)
6.2 Prioriser les actions retenues pour le projet et mettre en place celles-ci, selon l'échéancier prévu.	F	Comité PFM	LC	À définir, selon les priorités	L, P, C, A		X	X	H, F\$\$\$\$, M, I	Recherche de subventions	À faire selon les priorités choisies.	Mettre en place les actions retenues selon l'échéancier prévu.